



**სსიპ საზოგადოებრივი კლეჯი „სპექტრი“.
ერთწლიანი (03. 2016 - 03. 2017) განვითარების სამოქმედო გეგმის შესრულების
ა ნ გ ა რ ი შ ი**

ქ. თბილისი
2017 წელი

№	გასატარებელი ღონისძიებები	ანგარიშგებაზე პასუხისმგებელი პირი (პირები)	სავარაუდო შესრულების პერიოდი	შენიშვნა
მართვა-ადმინისტრირება				
1	10 მოდულური პროგრამის ავტორიზაციის საკითხების მომზადება	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი	აპრილი-მაისი	გადაიღო ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარების გამო
2	7 მოდულური პროგრამის ავტორიზაციის საკითხების მომზადება	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი	ოქტომბერ-ნოემბერი	მომზადდა 4 მოდულარულ და 2 საგნობრივ პროგრამაზე
3	თვითშეფასების ანგარიშის მომზადება-გაგზავნა	ხარისხის მართვის მენეჯერი	მაისი - ივნისი	შესრულდა
4	გასაიჯარებელი ფართის გაიჯერებისათვის საჭირო აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება	იურისტი, შესყიდვების სპეციალისტი	ივლისი-აგვისტო	ვერ შესრულდა
5	EFQM-ის 2 ახალი პროექტის შემუშავება	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი,	აგვისტო - სექტემბერი	შესრულდა

		სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი		
6	ახალი მიღებისათვის სასწავლო პროცესის დაგეგმვა	დირექტორის მოადგილე, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი	აპრილი, სექტემბერი	შესრულდა
7	ღია კარის დღეების ორგანიზება	პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი,	აპრილი, სექტემბერი	შესრულდა
8	მილენიუმის პროექტში გამარჯვების შემთხვევაში მის დასაწერად საჭირო აქტივობების დაგეგმვა-განხორციელება	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი, მთავარი ბუღალტერი, შესყიდვების სპეციალისტი	2016 წლის სექტემბერ-ოქტომბერი; 2017 წლის მარტი	შესრულდა
9	EFQM-ის პროექტის მიხედვით ადმინისტრაციის შეფასების მოდელის შესაბამისად გამოკითხვების ჩატარება, შედეგების დაჯამება და წარმატებულების გამოვლენა	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, ხარისხის მართვის მენეჯერი, სტუდენტების სერვის კოორდინატორი	ნოემბერ-დეკემბერი	შესრულდა ნაწილობრივ, დასრულდება წლის ბოლოს
10	EFQM-ის პროექტის მიხედვით მასწავლებლის საქმიანობის შეფასების მოდელის შესაბამისად გამოკითხვების ჩატარება, შედეგების დაჯამება და	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სტუდენტების სერვის კოორდინატორი	ნოემბერ-დეკემბერი	შესრულდა ნაწილობრივ, დასრულდება წლის ბოლოს

	წარმატებულების გამოვლენა			
	ხარისხის უზრუნველყოფა			
1	მონიტორინგის ჯგუფის მიერ ლექცია/პრაქტიკულების თემატური შემოწმება	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
2	მონიტორინგის შედეგების დაჯამება საჭიროებების გამოვლენისა და შემდგომი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი	ყოველი მიღების სწავლის დასრულებამდე	შესრულდა ნაწილობრივ
3	სასწავლო პრაქტიკის დასკვნით შეფასებებზე დასწრება ხარვეზების გამოვლენისა და შემდგომი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით.	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა ნაწილობრივ
4	საწარმოო პრაქტიკის დასკვნით შეფასებებზე დასწრება ხარვეზების გამოვლენისა და შემდგომი აქტივობების დაგეგმვის მიზნით.	საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, კარიერისა და პროფორიენტაციის დაგეგმვის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
5	მოდულურ პროგრამებზე რეკომენდაციების თავმოყრა, შეფასების ინსტრუმენტების შერჩევა-შემუშავება და განათლების ხარისხის ეროვნული ცენტრისათვის მიწოდება	ხარისხის მართვის მენეჯერი	სექტემბერიდან დეკემბრამდე	შესრულდა
6	ახალი სასწავლო ლიტერატურისა და ინტერნეტმასალის (ვიდეორგოლები) მოძიება და ბიბლიოთეკაში შეტანა	ბიბლიოთეკარი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
7	წარჩინებული მასწავლებლების დაჯილდოვების ორგანიზება	საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი	დეკემბერი	დასრულდება წლის ბოლოს

მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ინფრასტრუქტურა

	მატერიალურ-ტექნიკური ბაზა და ინფრასტრუქტურა			
1	კოლეჯის სახელოსნოებისა და საერთო საცხოვრებლის ინტერნეტის ქსელით ეტაპობრივი დაქსელვა	მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი, ქსელის ადმინისტრატორი	აპრილიდან ოქტომბრის ჩათვლით	გადაიღო ინფრასტრუქტურული საკითხების მოგვარების გამო
2	კოლეჯში მიმდინარე რეაბილიტაცია-ადაპტაციის სამუშაოს დასრულებამდე და დასრულების შემდგომ ინვენტარის გადაადგილების სამუშაოების შერულება	დამხმარე თანამშრომლები, ქსელების ადმინისტრატორი, დაცვის უფროსი, ბიბლიოთეკარი, რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი	რეაბილიტაცია-ადაპტაციის სამუშაოების პარალელურად	შესრულდა
3	კოლეჯში დაგეგმილი სადემონტაჟო (3 სართულიანი ავარიული შენობა) სამუშაოების ტექნიკური დოკუმენტაციების მომზადება, ტენდერის ჩატარების უზრუნველყოფა	იურისტი, შესყიდვების სპეციალისტი	ოქტომბერ-ნოემბერი	შესრულდა
4	კოლეჯის სპორტდარბაზის გადახურვის შეჩერებული სამუშაოების განახლებისათვის საჭირო ქმედითი ღონისძიებების გატარება	იურისტი	ოქტომბერი	ვერ შესრულდა
5	ინვენტარიზაციის დაგეგმვა-ჩატარება	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, მთავარი ბუღალტერი, შესყიდვების სპეციალისტი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი, ლოჯისტიკი, დამხმარე თანამშრომლები, ქსელების ადმინისტრატორი, დაცვის უფროსი, ბიბლიოთეკარი, რეესტრის წარმოების სპეციალისტი, მატერიალური რესურსების	ნოემბერ-დეკემბერი	შესრულდა

		უზრუნველყოფის კოორდინატორი		
6	ინვენტარიზაციის შედეგად გამოვლენილი გამოუყენებელი აქტივების სახელმწიფო ქონების მართვის სააგენტოსთვის გადაცემის უზრუნველყოფა	დირექტორის მოადგილე, იურისტი, მთავარი ბუღალტერი, მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი	2017 წლის თებერვალი-მარტი	ვერ შესრულდა
7	მოდულური პროგრამების დანერგვისათვის აღჭურვილობის (პროგრამების მიხედვით) აღწერა, საჭიროებების გამოვლენა და კოლეჯში შემოტანა	მატერიალური რესურსების უზრუნველყოფის კოორდინატორი, შესყიდვების სპეციალისტი, მთავარი ბუღალტერი, ლოჯისტიკი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
კარიერა და პროფორიენტაცია				
1	სასწავლო/საწარმოო პრაქტიკის ადგილების გაზრდის მიზნით ახალი პერტნიორი ორგანიზაციების მოძიება და მათთან მემორანდუმების/ხელშეკრულებების გაფორმება	პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
2	დასაქმებულებისა და დამსაქმებლების გამოკითხვის ორგანიზება მათი მოთხოვნების და საჭიროებების იდენტიფიცირების მიზნით	პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
3	სკოლებში კოლეჯის საქმიანობის რეკლამირების მიზნით პრეზენტაციებისა და ღია კარის დღეების მოწყობა	პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი	აპრილი, მაისი, სექტემბერი, ოქტომბერი	შესრულდა
4	სკოლის დირექტორებისა და მოსწალებების ექსკურსიების ორგანიზება და პრეზენტაციებისა მოწყობა კოლეჯში	პროფორიენტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი, საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის	აპრილი, მაისი, სექტემბერი	შესრულდა ნაწილობრივ

		სპეციალისტი,		
5	კონსულტაციების ორგანიზება სტუდენტებთან სამუშაოს ძებნისა და თვითპრეზენტაციის საკითხებში	პროფორინტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
6	წარჩინებული სტუდენტებისათვის რეკომენდაციის გაწევა საუკეთესო პარტნიორ (დამსაქმებელ) ორგანიზაციებთან	პროფორინტაციისა და კარიერის დაგეგმვის მენეჯერი, საწარმოო პრაქტიკის მენეჯერი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
აქტივობები სტუდენტებისთვის				
1	წარჩინებული სტუდენტების გამოვლენა- წახალისება	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი, სტუდენტთა სერვის კოორდინატორი	ყოველი მიღების დასრულებამდე	ვერ შესრულდა
2	სტუდენტებისათვის შრომის უსაფრთხოების წესებისა და კოლეჯის შინაგანაწესის გაცნობა	ექთანი, ბიბლიოთეკარი, რეესტრის მწარმოებელი	ყოველი მიღების სწავლის დაწყების პირველივე კვირას	შესრულდა
4	სტუდენტებისათვის კულტურული და სპორტული ღონისძიებების მომზადება- ჩატარების ორგანიზება	საზოგადოებასთან ურთიერთობების სამსახურის სპეციალისტი, სტუდენტთა სერვის კოორდინატორი	მთელი წლის მანძილზე	შესრულდა
5	სტუდენტების გამოკითხვის ორგანიზება EFQM-ის პროექტის მიხედვით	ხარისხის მართვის მენეჯერი, სასწავლო პროცესის მენეჯერი, სასწავლო პრაქტიკის მენეჯერი, სტუდენტთა სერვის კოორდინატორი	ყოველი მიღების სწავლის დასრულებამდე	შესრულდა